

ZMLUVA O DIELO č. 2011/05/15
Dodatok č. 3/2012

uzavretá podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

A. Základné údaje objednávateľa:

Sídlo:	Obec Belá
Štatutárny zástupca:	Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Osoby oprávnené rokovať	Ing. Matúš Krajčí, starosta obce
- vo veciach zmluvných:	Ing. Matúš Krajčí, starosta obce
- vo veciach technických:	Ing. Matúš Krajčí, starosta obce
IČO:	00 321 168
DIČ:	2020671829
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s., Žilina

B. Základné údaje zhotoviteľa:

Sídlo:	HASTRA s.r.o.
Zastúpený:	Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
Osoby oprávnené rokovať:	Ing. Milan Hanuliak - konateľ
- vo veciach technických:	Ing. Radovan Čepela – riaditeľ pre poz. stavby
- vo veciach zmluvných:	Ing. Milan Hanuliak - konateľ
IČO:	31 606 296
IČ pre daň:	2020446098
DIČ:	SK2020446098
Obchodný register:	Okresného súdu v Žiline
Bankové spojenie:	VÚB BANKA, a.s., pobočka Žilina
č. ú.:	2769519556/0200

Zapísaný do O.R. Okresného súdu v Žiline odd. Sro , vložka č. 1898/L
Ďalej len zhotoviteľ

I. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je zmena **Čl. II Predmet zmluvy, miesto a termín.**

1. Čl.II odst. 1 sa mení nasledovne:

Za bod 1 sa dopĺňa bod 1a) v znení:

1a) K stavebným objektom SO 01 – Verejné priestranstvá - spevnené plochy a SO-04 Verejné osvetlenie priestranstva sa pripája nový rozpočet NEOPRAVNENÉ VÝDAVKY v zmysle Prílohy 1 tohto dodatku.

2. Čl. III. Cena, odst. 1 - tabuľka sa mení nasledovne:

Položka rozpočtu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01 Vybudovanie spevnených plôch na zhromažďovanie občanov	218 719,72	43 743,94	262 463,66
SO 02 Doplnenie drobnej architektúry na spevnené plochy (lavičky, koše, dopravné zábrany, kvetináče a vyvýšené pódium)	70 143,21	14 028,64	84 171,85
SO 03 Vybudovanie chodníkov okolo celého priestranstva	44 418,93	8 883,79	53 302,72
SO 04 Vybudovanie osvetlenia priestranstva	52 208,18	10 441,64	62 649,82
SO 05 Vybudovanie hygienického zariadenia - I podlažná budova	69 494,26	13 898,85	83 393,11
SO 06 Rekonštrukcia stromovej a kvetinovej výsadby	228 263,38	45 652,68	273 916,06
CELKOM, EUR:	683 247,68	136 649,54	819 897,22


3. Položkový rozpočet stavebného objektu „SO 01 – Verejné priestranstvá - spevnené plochy NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY a SO-04 Verejné osvetlenie priestranstva - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY je prílohou Dodatku č.3.

II. Záverečné ustanovenia

- Ostatné časti zmluvy a príloh zostávajú nezmenené.
- Dodatok č. 3 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch – jeden pre zhotoviteľa a päť pre objednávateľa.
- Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
- Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2011/05/15 uzatvorenej 10.5.2011.

V Žiline dňa: 13. 8. 2012


Zhotoviteľ:



Ing. Milan Hanuliak
konateľ spoločnosti

V BELEŠ dňa: 13.8.2012

Objednávateľ:



Ing. Matúš Krajčí
starosta obce

Prílohy Dodatku č. 3 k ZoD:

- Rekapitulácia objektov stavby – oprávnené a neoprávnené výdavky
- Rozpočet „SO 01 – Verejné priestranstvá - spevnené plochy NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY“ a „SO-04 Verejné osvetlenie priestranstva - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY“