

ZMLUVA O DIELO č. 2011/05/15
Dodatok č.2/2012

uzavretá podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

A. Základné údaje objednávateľa:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIC:

Bankové spojenie:

Obec Belá

Osllobodenia 183, 013 05 Belá

Ing. Matúš Krajči, starosta obce

Ing. Matúš Krajči, starosta obce

Ing. Matúš Krajči, starosta obce

00 321 168

2020671829

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina

B. Základné údaje zhotoviteľa:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach technických:

- vo veciach zmluvných:

IČO:

IČ pre daň:

DIC:

Obchodný register:

Bankové spojenie:

č. ú.:

HASTRA s.r.o.

Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina

Ing. Milan Hanuliak - konateľ

Ing. Radovan Čepela – riaditeľ pre poz. stavby

Ing. Milan Hanuliak - konateľ

31 606 296

2020446098

SK2020446098

Okresného súdu v Žiline

VÚB BANKA, a.s., pobočka Žilina

2769519556/0200

Zapísaný do O.R. Okresného súdu v Žiline odd. Sro , vložka č. 1898/L

Dalej len zhotoviteľ

I. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je zmena **Čl. II Predmet zmluvy, miesto a termín.**

1. Čl.II odst. 1 sa mení nasledovne:

1. Predmetom zmluvy o dielo (v ďalšom ako ZoD) je zhotovenie diela „**Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá**“. Rozsah diela je totožný s rozsahom prác podľa položkovitej cenovej ponuky/rozpočtu zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD. Ide o tieto stavebné objekty:

SO-01 - vybudovanie spevnených plôch na zhromažďovanie občanov,

SO-02 – doplnenie drobnej architektúry na spevnené plochy (lavičky, koše, dopravné zábrany, kvetináče a vyvýšené pódium),

SO-03 – vybudovanie chodníkov okolo celého priestranstva,

SO-04 – vybudovanie osvetlenia priestranstva (60 ks svietidiel – z toho 15 dvojzdrojových),

SO-05 – vybudovanie hygienického zariadenia – 1-podlažná budova – podľa nového rozpočtu v zmysle prílohy 1 tohto dodatku,

SO-06 – rekonštrukcia stromovej a kvetinovej výsadby

2. Čl.II odst. 3b sa mení nasledovne:

b) ukončenie stavebných prác je najneskôr **do konca 08/2012** vrátane právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

3. Položkový rozpočet stavebného objektu „SO-05 – vybudovanie hygienického zariadenia – 1 podlažná budova“, stavebný objekt „SO 05 Verejné WC“ s prílohami je prílohou Dodatku č.2. Členenie stavebných oddielov ako aj celková cena diela zostáva nezmenená.

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné časti zmluvy a príloh zostávajú nezmenené.

2. Dodatok č. 2 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch – jeden pre zhotoviteľa a päť pre objednávateľa.

3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

4. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2011/05/15 uzatvorenej 10.5.2011.

V Žiline dňa:

Zhotoviteľ: 30.4.2012

V BELEŠ dňa: 30.4.2012

Objednávateľ:

Ing. Milan Hanuliak

konateľ spoločnosti

Ing. Matúš Krajčí

starosta obce

Prílohy Dodatku č. 2 k ZoD:

1. Krycí list rozpočtu – oprávnené výdavky, Rekapitulácia objektov stavby – oprávnené a neoprávnené náklady, Rekapitulácia objektov stavby – oprávnené náklady, Rekapitulácia objektov stavby – neoprávnené náklady
2. Rozpočet „SO 05 Verejné WC“ (Krycí list rozpočtu SO 05 – oprávnené výdavky, Rozpočet SO 05 – oprávnené náklady, Krycí list rozpočtu SO 05 – neoprávnené výdavky, Rozpočet SO 05 – neoprávnené náklady)