

Dodatok č.1

ZMLUVA O DIELO

č. 260220 zo dňa 26.2.2020

pre vypracovanie dokumentácie „Zmena a doplnok č.2 Územného plánu obce Belá“

(Zad č.2 ÚPN O Belá)

podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Štatutárny zástupca :

Osoby oprávnené na rokovanie:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

DIČ:

Obec Belá
Ing. Ivan Dvorský, PhD – starosta obce
Ing. Ivan Dvorský, PhD
ČSOB, a. s.
SK89 7500 0000 0040 1581 5710
00321168
2020671829

1.2. Zhotoviteľ :

Štatutárny zástupca :

Osoby oprávnené na rokovanie:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

IČ DPH :

Ing. arch. Peter Krajč - AA
M. Šinského 9, 010 07 Žilina,
Ing. arch. Peter Krajč
Ing. arch. Peter Krajč
Prima Banka a. s., Žilina
SK61 3100 0000 0042 6002 7718
33339121
SK1022949994

PREAMBULA:

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na základe objektívnych okolností v procese pripomienkovania a nutnosti opätovného prerokovania ZaD č.2 ÚPN O Belá na úprave rozsahu, ceny a termínov odovzdania dokumentácie.

3. OBSAH A ROZSAH PREDMETU PLNENIA

Vkladá sa nový riadok vyznačený tučným písmom

3.1 Predmet plnenia : dielo bude pozostávať z dvoch etáp :

1. etapa - zmena a doplnok č. 2 ÚPN - O Belá – návrh
2. etapa - zmena a doplnok č. 2 ÚPN - O Belá – návrh na opätovné prerokovanie
3. etapa - zmena a doplnok č. 2 ÚPN - O Belá - dopracovanie po pripomienkovom konaní

5. ČAS PLNENIA

Vkladá sa nový riadok vyznačený tučným písmom

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa článku 3. tejto zmluvy v nasledovných termínoch

1. etapa - zmena a doplnok č. 2 ÚPN - O Belá – návrh – 8 týždňov po podpise zmluvy
2. etapa - zmena a doplnok č. 2 ÚPN - O Belá – návrh na opätovné prerokovanie 8 týždňov od prevzatia vyhodnotenia pripomienok a doplňujúcich požiadaviek na vypracovanie predmetu diela.
3. etapa - zmena a doplnok č. 2 ÚPN - O Belá - dopracovanie po pripomienkovom konaní 4 týždne po obdržaní vyhodnotenia pripomienok k návrhu zmeny a doplnku č.2

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za dielo je stanovená pre jednotlivé etapy:

Vkladá sa nový riadok vyznačený tučným písmom

Číslo etapy	Názov etapy	Bez DPH (€)	DPH 20% (€)	Spolu s DPH (v EUR)
I.	ZaD č. 2 ÚPN O Belá - návrh	5900	1180	7080
II	ZaD č. 2 ÚPN - O Belá – návrh na opätovné prerokovanie	3600	720	4320
III.	ZaD č. 2 ÚPN O Belá - dopracovanie po pripomienkach	1500	300	1800
Cena za dielo celkom:		11000	2200	13200

11. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

11.5 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

Objednávateľ:
V Žiline dňa..... 4.6. 2024

Zhotoviteľ:
V Žiline dňa 04.06.2024